

## ( 第 2 回 ) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月13日
契 約 業 者 名	出雲土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	出雲市知井宮町138番地3
工 事 の 名 称	令和5年度湖陵多伎道路二部地区防護柵設置工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町二部～多伎町久村地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年11月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥141,911,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥74,470,000
変 更 後 の 契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥216,381,000
変 更 理 由	現地の状況による