

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	松江土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	松江市学園南2丁目3番5号
工 事 の 名 称	令和5年度国道9号松江・出雲地区橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県安来市飯島町～出雲市多伎町小田地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年11月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月20日
変更前の契約金額(税込み)	¥175,450,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥121,132,000
変更後の契約金額(税込み)	¥296,582,000
変 更 理 由	現地の状況による