

(第 3 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月25日
契 約 業 者 名	大福工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	出雲市枝大津町 2 番地 7
工 事 の 名 称	令和 5 年度出雲湖陵道路湖陵 I C 法面工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町常楽寺～畑村地内
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月4日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年9月30日
変更前の契約金額（税込み）	¥119,900,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥63,470,000
変更後の契約金額（税込み）	¥183,370,000
変 更 理 由	現地の状況による