

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	(株) 中筋組
契 約 業 者 の 住 所	出雲市姫原町 2 6 2 番地
工 事 の 名 称	令和 5 年度静間仁摩道路大屋地区改良工事
工 事 場 所	島根県大田市五十猛町～大屋町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年11月1日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額 (税込み)	¥257, 180, 000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥98, 450, 000
変更後の契約金額 (税込み)	¥355, 630, 000
変 更 理 由	現地の状況による