

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	サンベ電気(株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市西津田10丁目13番36号
工 事 の 名 称	令和5年度松江国道事務所管内CCTV発電機他工事
工 事 場 所	島根県飯石郡飯南町地内外
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年2月8日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額(税込み)	¥82,500,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥8,690,000
変更後の契約金額(税込み)	¥91,190,000
変 更 理 由	現地の状況による