

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月26日
契 約 業 者 名	(株)芝通
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区河原町10番5号
工 事 の 名 称	令和5年度松江国道事務所管内CCTV設備他工事
工 事 場 所	島根県松江市宍道町地内外
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	契約金額の変更及び工期延期
履 行 期 間 (自)	令和6年2月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥66,990,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥1,980,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥68,970,000
変 更 理 由	機器の追加及び現地の状況による