

(第 2 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和6年12月18日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島市安佐南区大町西三丁目11-425
工事の名称	令和5年度湖陵多伎道路二部地区第2防護柵設置工事
工事場所	島根県出雲市湖陵町三部～湖陵町二部地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年3月5日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額(税込み)	¥270,952,000
変更金額(税込み)	¥53,735,000
変更後の契約金額(税込み)	¥324,687,000
変更理由	現地の状況による