

(第 4 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月20日
契 約 業 者 名	松江土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	松江市学園南2丁目3番5号
工 事 の 名 称	令和5年度国道9号揖屋地区舗装工事
工 事 場 所	島根県松江市東出雲町揖屋地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額(税込み)	¥164,340,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥4,752,000
変更後の契約金額(税込み)	¥169,092,000
変 更 理 由	現地の状況による