

(第 1 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和6年4月26日
契約業者名	(株) 斐川電工
契約業者の住所	出雲市斐川町直江5153番地
工事の名称	令和6年度松江国道事務所管内道路照明保守工事
工事場所	島根県安来市吉佐町～大田市温泉津町地内、広島県三次市布野町～島根県松江市宍道町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥21,296,000
変更金額(税込み)	¥715,000
変更後の契約金額(税込み)	¥24,475,000
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による