

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年5月30日
契 約 業 者 名	松江土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	松江市学園南2丁目3番5号
工 事 の 名 称	令和6年度湖陵多伎道路標識工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町三部～多伎町多岐地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年5月2日
履 行 期 間 (至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額(税込み)	¥131,670,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥968,000
変更後の契約金額(税込み)	¥132,638,000
変 更 理 由	令和6年2月に令和6年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による