

(第 3 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月23日
契 約 業 者 名	松江土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	松江市学園南2丁目3番5号
工 事 の 名 称	令和6年度湖陵多伎道路標識工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町三部～多伎町多岐地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年5月2日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額(税込み)	¥132,638,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥14,652,000
変更後の契約金額(税込み)	¥147,290,000
変 更 理 由	現地の状況による