

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	(株)フクダ
契 約 業 者 の 住 所	出雲市斐川町沖洲1080
工 事 の 名 称	令和6年度湖陵多伎道路久村地区外整備工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町二部～多伎町多岐地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年6月7日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 込)	¥72,050,000
変 更 金 額 (税 込 込)	¥7,480,000
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 込)	¥79,530,000
変 更 理 由	現地の状況による