

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	サンベ電気(株)
契 約 業 者 の 住 所	松江市西津田十丁目13番36号
工 事 の 名 称	令和6年度枕木山中継所発電機更新工事
工 事 場 所	島根県松江市枕木町地内
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要	契約金額・工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年9月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥33,000,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥1,375,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥34,375,000
変 更 理 由	現地の状況等による