

単 価 合 意 書

令和8年9月9日に契約した令和8年度出雲バイパスからさで大橋第2下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月30日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 島根県松江市春日町636番地

氏名 カナツ技建工業株式会社

代表取締役 金津 式彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		86,939,222	
RC橋脚工						
(P7橋脚)		式	1		64,033,011	
場所打杭工						
		式	1		64,033,011	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 42.5m					
		本	11	5,565,533	61,220,863	
埋戻し	積込(ルース)					60m3
		式	1		47,208	
積込(ルース)	土砂					610m3
		式	1		130,357	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					60m3
		式	1		21,558	
整地						60m3
		式	1		6,942	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					550m3
		式	1		1,428,900	
残土等処分						670m3
		式	1		923,930	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	26	7,064	183,664	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	26	1,920	49,920	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	26	756.5	19,669	
構造物撤去工						
		式	1		14,297,155	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中障害物撤去工						
		式	1		14,275,743	
地中障害物撤去	φ1000 削孔長L=6.4m N=17本					
		m	13	1,092,687	14,204,931	
埋戻し	積込(ルース)					90m3
		式	1		70,812	
運搬処理工						
		式	1		21,412	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	8	1,920	15,360	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	8	756.5	6,052	
仮設工						
		式	1		8,609,056	
交通管理工						
		式	1		8,609,056	
直接工事費						
		式	1		86,939,222	
共通仮設費						
		式	1		15,733,810	
共通仮設費						
		式	1		6,953,677	
運搬費						
		式	1		6,207,533	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		2,463,146	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		2,258,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		1,485,430	
技術管理費						
		式	1		59,076	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,076	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		687,068	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8,780,133	
純工事費						
		式	1		102,673,032	
現場管理費						
		式	1		29,880,598	
工事原価						
		式	1		132,553,630	
一般管理費等						
		式	1		23,246,370	
工事価格						
		式	1		155,800,000	
消費税相当額						
		式	1		15,580,000	
工事費計						
		式	1		171,380,000	