

(第 1 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和6年4月26日
契約業者名	(株) N I P P O
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目19番11号
工事の名称	令和6年度松江維持出張所管内保守工事
工事場所	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町
工事種別	維持修繕工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥335,500,000
変更金額 (税込み)	¥17,831,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥353,331,000
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による

(第 2 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和6年9月24日
契約業者名	(株)NIPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目19番11号
工事の名称	令和6年度松江維持出張所管内保守工事
工事場所	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町
工事種別	維持修繕工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥353,331,000
変更金額(税込み)	¥40,370,000
変更後の契約金額(税込み)	¥393,701,000
変更理由	現地の状況による

(第 3 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年3月27日
契約業者名	(株)NIPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目19番11号
工事の名称	令和6年度松江維持出張所管内保守工事
工事場所	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町
工事種別	維持修繕工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥393,701,000
変更金額(税込み)	¥37,675,000
変更後の契約金額(税込み)	¥431,376,000
変更理由	現地の状況による

(第 4 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年10月30日
契約業者名	(株)NIPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目19番11号
工事の名称	令和6年度松江維持出張所管内保守工事
工事場所	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町
工事種別	維持修繕工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥431,376,000
変更金額(税込み)	¥27,280,000
変更後の契約金額(税込み)	¥458,656,000
変更理由	現地の状況による