

## ( 第 2 回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年6月23日
契約業者名	山陰建設工業(株)
契約業者の住所	出雲市神西沖町2334番地3
工事の名称	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事
工事場所	島根県飯石郡飯南町上来島～雲南市木次町里方地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年10月1日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額(税込み)	¥214,500,000
変更金額(税込み)	¥4,620,000
変更後の契約金額(税込み)	¥219,120,000
変更理由	現地の状況による

## ( 第 3 回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月4日
契約業者名	山陰建設工業(株)
契約業者の住所	出雲市神西沖町2334番地3
工事の名称	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事
工事場所	島根県飯石郡飯南町上来島～雲南市木次町里方地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年10月1日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額(税込み)	¥219,120,000
変更金額(税込み)	¥36,410,000
変更後の契約金額(税込み)	¥255,530,000
変更理由	現地の状況による

## ( 第 4 回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月17日
契約業者名	山陰建設工業(株)
契約業者の住所	出雲市神西沖町2334番地3
工事の名称	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事
工事場所	島根県飯石郡飯南町上来島～雲南市木次町里方地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	インフレスライド
履行期間(自)	令和6年10月1日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額(税込み)	¥255,530,000
変更金額(税込み)	¥1,221,000
変更後の契約金額(税込み)	¥256,751,000
変更理由	労務単価等の変動により、工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更を行う。