

(第 3 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者名	大福工業(株)
契約業者の住所	出雲市枝大津町2番地7
工事の名称	令和6年度湖陵多伎道路整備工事
工事場所	島根県出雲市湖陵町三部～多伎町久村地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年8月28日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額(税込み)	¥78,650,000
変更金額(税込み)	¥74,470,000
変更後の契約金額(税込み)	¥153,120,000
変更理由	現地の状況による