

(第 2 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日
契約業者名	松江土建(株)
契約業者の住所	松江市学園南2丁目3番5号
工事の名称	令和6年度国道9号赤江大橋橋梁補強・補修工事
工事場所	島根県安来市下坂田町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	契約金額・工期・工事場所の変更
履行期間(自)	令和6年9月18日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥265,100,000
変更金額(税込み)	¥75,845,000
変更後の契約金額(税込み)	¥340,945,000
変更理由	来待橋の補修の追加による