

## ( 第 1 回 ) 変更契約の内容

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 変更契約年月日       | 令和7年4月25日                      |
| 契約業者名         | (有)みどり建設                       |
| 契約業者の住所       | 松江市東津田町1727                    |
| 工事の名称         | 令和7年度松江維持出張所管内植樹管理作業           |
| 工事場所          | 島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町地内          |
| 工事種別          | 造園工事                           |
| 工事概要          | 特例措置                           |
| 履行期間(自)       | 令和7年4月1日                       |
| 履行期間(至)       | 令和8年2月27日                      |
| 変更前の契約金額(税込み) | ¥27,280,000                    |
| 変更金額(税込み)     | ¥484,000                       |
| 変更後の契約金額(税込み) | ¥27,764,000                    |
| 変更理由          | 令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更 |

## ( 第 2 回 ) 変更契約の内容

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 変更契約年月日       | 令和8年2月24日             |
| 契約業者名         | (有)みどり建設              |
| 契約業者の住所       | 松江市東津田町1727           |
| 工事の名称         | 令和7年度松江維持出張所管内植樹管理作業  |
| 工事場所          | 島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町地内 |
| 工事種別          | 造園工事                  |
| 工事概要          | 金額変更                  |
| 履行期間(自)       | 令和7年4月1日              |
| 履行期間(至)       | 令和8年2月28日             |
| 変更前の契約金額(税込み) | ¥27,764,000           |
| 変更金額(税込み)     | ¥726,000              |
| 変更後の契約金額(税込み) | ¥28,490,000           |
| 変更理由          | 現地の状況により、数量の増減を行う。    |