

(第 1 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年1月14日
契約業者名	松江土建(株)
契約業者の住所	島根県松江市学園南二丁目3番5号
工事の名称	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事
工事場所	島根県安来市黒井田町～荒島町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	工期延期
履行期間(自)	令和7年8月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥128,370,000
変更金額(税込み)	
変更後の契約金額(税込み)	¥128,370,000
変更理由	関係機関との協議・調整に時間を要したため

(第 2 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年3月23日
契約業者名	松江土建(株)
契約業者の住所	島根県松江市学園南二丁目3番5号
工事の名称	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事
工事場所	島根県安来市黒井田町～荒島町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	金額変更
履行期間(自)	令和7年8月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥128,370,000
変更金額(税込み)	¥3,234,000
変更後の契約金額(税込み)	¥131,604,000
変更理由	現地の状況に伴い数量を変更する。