

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年1月19日
契 約 業 者 名	(株) 八束電工
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市比津町281番地12
工 事 の 名 称	令和7年度松江道路古志原トンネル外照明設備工事
工 事 場 所	島根県松江市古志原町地内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要	契約金額の変更・工事場所の変更
履 行 期 間 (自)	令和7年10月2日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額 (税込み)	¥119,900,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥30,800,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥150,700,000
変 更 理 由	三刀屋拡幅における道路照明設備新設工事を追加する。