

(第 1 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月18日
契約業者名	雲南道路サービス(株)
契約業者の住所	島根県雲南市加茂町加茂中29番地1
工事の名称	令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事
工事場所	国道9号：島根県安来市吉佐町～大田市温泉津町地内国道54号：広島県三次市布野町～島根県松江市央道町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	工期延期
履行期間(自)	令和7年10月15日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥66,000,000
変更金額(税込み)	
変更後の契約金額(税込み)	¥66,000,000
変更理由	関係機関協議に時間を要したため。

(第 2 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年3月25日
契約業者名	雲南道路サービス(株)
契約業者の住所	島根県雲南市加茂町加茂中29番地1
工事の名称	令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事
工事場所	国道9号：島根県安来市吉佐町～大田市温泉津町地内国道54号：広島県三次市布野町～島根県松江市央道町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	金額変更
履行期間(自)	令和7年10月15日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥66,000,000
変更金額(税込み)	¥3,850,000
変更後の契約金額(税込み)	¥69,850,000
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。