

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年5月1日
契 約 業 者 名	株式会社斐川電工
契 約 業 者 の 住 所	出雲市斐川町直江5153番地
工 事 の 名 称	令和 8 年度松江国道事務所管内道路照明保守工事
工 事 場 所	島根県安来市吉佐町～大田市温泉津町地内、広島県三次市布野町～島根県松江市宍道町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	特例措置
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥29,920,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥748,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥30,668,000
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月28日
契 約 業 者 名	株式会社斐川電工
契 約 業 者 の 住 所	出雲市斐川町直江5153番地
工 事 の 名 称	令和 8 年度松江国道事務所管内道路照明保守工事
工 事 場 所	島根県安来市吉佐町～大田市温泉津町地内、広島県三次市布野町～島根県松江市宍道町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	金額変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥30,668,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥3,916,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥34,584,000
変 更 理 由	道の駅あらエッサの駅内の照明設備更新工事を追加する。