

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年5月14日
契 約 業 者 名	株式会社N I P P O
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋一丁目19番11号
工 事 の 名 称	令和 8 年度松江維持出張所管内保守工事
工 事 場 所	(9号) 島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町、(54号) 島根県雲南市加茂町～島根県松江市宍道町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	特例措置
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥385,990,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥16,665,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥402,655,000
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月30日
契 約 業 者 名	株式会社 N I P P O
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋一丁目19番11号
工 事 の 名 称	令和 8 年度松江維持出張所管内保守工事
工 事 場 所	(9号) 島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町、(54号) 島根県雲南市加茂町～島根県松江市宍道町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	金額変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥402,655,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥83,270,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥485,925,000
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。