

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年5月1日
契 約 業 者 名	有限会社みどり建設
契 約 業 者 の 住 所	松江市東津田町1727
工 事 の 名 称	令和 8 年度松江維持出張所管内植樹管理作業
工 事 場 所	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町地内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	特例措置
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額 (税込み)	¥27,335,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥781,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥28,116,000
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応