

(第2回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年2月19日
契約業者名	(株)荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西一丁目25番5号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内修繕測量設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年5月8日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥42,229,000-
変更金額 (税込み)	¥8,294,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥50,523,000-
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。

(第5回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年10月21日
契約業者名	(株)荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西一丁目25番5号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内修繕測量設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年5月8日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥50,523,000-
変更金額 (税込み)	¥22,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥50,545,000-
変更理由	現地の状況に伴い数量を変更する。