

(第2回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	松江市西嫁島一丁目2番33号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内交安測量設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更 履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年8月15日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額 (税込み)	¥23,628,000-
変更金額 (税込み)	¥3,949,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥27,577,000-
変更理由	現地の状況により数量の増減を行い、履行期間を令和7年12月26日まで延期する。

(第3回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年10月30日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	松江市西嫁島一丁目2番33号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内交安測量設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・契約金額の変更 ・履行期間の延期
履行期間(自)	令和6年8月15日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額 (税込み)	¥27,577,000-
変更金額 (税込み)	¥22,957,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥50,534,000-
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。