

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	島根県松江市東津田町字長通392番地8
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内電気通信設備設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更 工期の変更
履行期間(自)	令和6年9月14日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額 (税込み)	¥36,058,000-
変更金額 (税込み)	¥2,816,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥38,874,000-
変更理由	1. 業務の一部追加及び設計見直しを行う。 2. 上記により、履行期間を令和7年5月30日まで延期する。

(第2回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年5月29日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	島根県松江市東津田町字長通392番地8
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内電気通信設備設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更 履行期間の変更
履行期間(自)	令和6年9月14日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額 (税込み)	¥38,874,000-
変更金額 (税込み)	¥814,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥39,688,000-
変更理由	業務の追加設計を行うため