

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年8月26日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町二丁目10番11号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内道路整備効果検討業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・契約金額の変更
履行期間(自)	令和7年2月22日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額 (税込み)	¥31,020,000-
変更金額 (税込み)	¥198,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥31,218,000-
変更理由	・道路整備効果検討、交通量調査において、数量の増減を行う。