

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月24日
契約業者名	(株)ニュージェック
契約業者の住所	広島市南区稲荷町5番18号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内CCTV設備設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和7年3月13日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額 (税込み)	¥23,628,000-
変更金額 (税込み)	¥1,111,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥24,739,000-
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の事務連絡に基づく令和7年度積算基準への単価更新による業務委託料の変更

(第2回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年9月29日
契約業者名	(株)ニュージェック
契約業者の住所	広島市南区稲荷町5番18号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内CCTV設備設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更 履行期間の変更
履行期間(自)	令和7年3月13日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額 (税込み)	¥24,739,000-
変更金額 (税込み)	¥1,441,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥26,180,000-
変更理由	気象観測設備詳細設計を追加する 上記追加により履行期限を令和7年12月26日までにする