

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月23日
契約業者名	(株)明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東二丁目13番5号
業務の名称	令和7年度松江国道事務所電気通信工事監督支援業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥25,630,000-
変更金額 (税込み)	¥1,243,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥26,873,000-
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の事務連絡に基づく令和7年度積算基準への単価更新による業務委託料の変更

(第2回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者名	(株)明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東二丁目13番5号
業務の名称	令和7年度松江国道事務所電気通信工事監督支援業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量等の変更
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥26,873,000-
変更金額 (税込み)	¥649,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥27,522,000-
変更理由	業務用事務室損料等を追加する。