

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月23日
契約業者名	(株)シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町五丁目9番地1
業務の名称	令和7年度松江国道事務所特車申請支援業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥117,700,000-
変更金額 (税込み)	¥8,690,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥126,390,000-
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の事務連絡に基づく令和13年度積算基準への単価更新による業務委託料の変更

(第2回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年5月26日
契約業者名	(株)シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町五丁目9番地1
業務の名称	令和7年度松江国道事務所特車申請支援業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量等の変更
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥126,390,000-
変更金額 (税込み)	¥781,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥127,171,000-
変更理由	パソコン賃料に係る費用の設計変更による請負代金額の変更。