

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	(株)福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号
業務の名称	令和7年度松江国道事務所管内将来交通量推計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更、履行期限の延期
履行期間(自)	令和7年4月15日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥12,573,000-
変更金額 (税込み)	¥12,782,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥25,355,000-
変更理由	1. 交通量推計調査において数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。