

(第2回) 変更契約の内容

| | |
|-------------------|------------------------|
| 変更契約年月日 | 令和8年5月25日 |
| 契約業者名 | パシフィックコンサルタンツ(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 |
| 業務の名称 | 令和7年度松江国道事務所管内橋梁補修設計業務 |
| 業務場所 | 松江国道事務所管内 |
| 業務区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 数量等の変更 |
| 履行期間(自) | 令和7年4月29日 |
| 履行期間(至) | 令和8年5月29日 |
| 変更前の契約金額 (税込み) | ¥48,004,000- |
| 変更金額 (税込み) | ¥12,969,000- |
| 変更後の契約金額 (税込み) | ¥60,973,000- |
| 変更理由 | 現地の状況により数量の変更を行う。 |