

(第2回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年8月27日
契 約 業 者 名	(株)エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市東朝日町151番地34
業 務 の 名 称	令和7年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和7年7月17日
履 行 期 間 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥128,854,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥16,533,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥145,387,000-
変 更 理 由	現地の状況により数量の変更を行う。

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月26日
契 約 業 者 名	(株)エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市東朝日町151番地34
業 務 の 名 称	令和7年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和7年7月17日
履 行 期 間 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥121,253,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥7,601,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥128,854,000-
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量を変更する。