

( 第1回 ) 変更契約の内容

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日                | 令和8年3月18日                                                                    |
| 契 約 業 者 名                    | 復建調査設計(株)                                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所                | 広島県広島市東区光町二丁目10番11号                                                          |
| 業 務 の 名 称                    | 令和7年度松江国道事務所管内附属物点検業務                                                        |
| 業 務 場 所                      | 松江国道事務所管内                                                                    |
| 業 務 区 分                      | 土木関係建設コンサルタント業務                                                              |
| 業 務 概 要                      | 部分払回数の変更                                                                     |
| 履 行 期 間 ( 自 )                | 令和7年7月16日                                                                    |
| 履 行 期 間 ( 至 )                | 令和8年7月31日                                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額<br>( 税 込 み ) | ¥97,537,000-                                                                 |
| 変 更 金 額<br>( 税 込 み )         | ¥0-                                                                          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額<br>( 税 込 み ) | ¥97,537,000-                                                                 |
| 変 更 理 由                      | 令和7年度の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。現契約書中第37条の2部分払い回数を2回、第38条の4第3項令和8年度部分払い回数を1回とする。 |

( 第2回 ) 変更契約の内容

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日                | 令和8年7月24日                              |
| 契 約 業 者 名                    | 復建調査設計(株)                              |
| 契 約 業 者 の 住 所                | 広島県広島市東区光町二丁目10番11号                    |
| 業 務 の 名 称                    | 令和7年度松江国道事務所管内附属物点検業務                  |
| 業 務 場 所                      | 松江国道事務所管内                              |
| 業 務 区 分                      | 土木関係建設コンサルタント業務                        |
| 業 務 概 要                      | 契約金額の変更、履行期間の変更                        |
| 履 行 期 間 ( 自 )                | 令和7年7月16日                              |
| 履 行 期 間 ( 至 )                | 令和8年11月30日                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額<br>( 税 込 み ) | ¥97,537,000-                           |
| 変 更 金 額<br>( 税 込 み )         | ¥1,155,000-                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額<br>( 税 込 み ) | ¥98,692,000-                           |
| 変 更 理 由                      | 現地の状況により、数量の変更を行い、工期を令和8年11月30日まで延期する。 |