

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	令和7年度松江国道事務所管内道路網検討業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更、履行期限の延期
履行期間(自)	令和7年7月30日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額 (税込み)	¥25,300,000-
変更金額 (税込み)	¥16,258,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥41,558,000-
変更理由	1. 道路網検討において数量の増減を行う。 2. 上記に伴い履行期限を令和8年5月29日まで延期する。