

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月26日
契 約 業 者 名	復建調査設計(株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町二丁目10番11号
業 務 の 名 称	令和7年度松江国道事務所管内交通量外調査業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	測量
業 務 概 要	契約金額の変更、履行期限の延期
履 行 期 間 (自)	令和7年7月9日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月23日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥19,701,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥3,850,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥23,551,000-
変 更 理 由	1. 資料作成を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 上記の理由により履行期限を令和8年3月23日まで延期する。