

単 価 合 意 書

令和6年7月11日に契約した令和6年度福光・浅利道路本谷西地区外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年08月05日

発注者 住所 島根県浜田市相生町3973

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

中野 崇

受注者 住所 島根県江津市桜江町川戸472番地1

氏名 今井産業株式会社

代表取締役 今井 久師

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		7,522,708	
舗装工						
		式	1		742,250	
オーバーレイ工						
		式	1		742,250	
基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	250	2,969	742,250	
排水構造物工						
		式	1		1,126,821	
作業土工						
		式	1		59,021	
側溝工						
		式	1		1,067,800	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300					
		m	100	10,678	1,067,800	
除草工						
		式	1		32,125	
道路除草工						
		式	1		32,125	
道路除草(複合)						
		m2	250	128.5	32,125	
応急処理工						
		式	1		2,769,312	
応急処理作業工						
		式	1		2,769,312	
応急作業						
		式	1		2,769,312	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		2,405,800	
構造物取壊し工		式	1		1,586,500	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	100	15,865	1,586,500	
運搬処理工		式	1		819,300	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	1,943	194,300	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	6,250	625,000	
仮設工		式	1		446,400	
交通管理工		式	1		446,400	
直接工事費		式	1		7,522,708	
共通仮設費		式	1		1,236,000	
共通仮設費		式	1		116,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		116,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,120,000	
純工事費		式	1		8,758,708	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		4,220,000	
工事原価		式	1		12,978,708	
一般管理費等		式	1		2,621,292	
工事価格		式	1		15,600,000	
消費税相当額		式	1		1,560,000	
工事費計		式	1		17,160,000	