

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月29日
契約業者名	フジタ道路 (株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海1-8-10
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路古市場地区外舗装工事
工事場所	島根県浜田市三隅町古市場地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=1,365m 掘削工 2,210m <sup>3</sup> 路体盛土工 290m <sup>3</sup> 路床盛土工 500m <sup>3</sup> 法面整形工 990m <sup>2</sup> 植生工 556m <sup>2</sup> 埋土工 1,600m <sup>3</sup> 舗装工 舗装準備工 3,310m <sup>2</sup> 橋面防水工 5,552m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 674m <sup>2</sup> 排水性舗装工 11,146m <sup>2</sup> 防草対策舗装工 162m <sup>2</sup> 排水構造物工 2,257m 縁石工 550m 防護柵工 (門扉基礎) 2箇所 標識工 (小型標識基礎) 17基 道路付属施設工 防草コンクリート 900m ケーブル配管工 653m 橋梁付属物工 鋼・ゴム伸縮装置 56m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年11月 1日
工期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	258,005,000円 (税込み)
変更金額	+ 73,700,000円 (税込み)
変更後の契約金額	331,705,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。