

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月23日
契約業者名	フジタ道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海1-8-10
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見地区外舗装工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	埋土工 2,200m ³ 法面整形工 法面整形(盛土部) 560m ³ 植生工 種子散布 79m ² 地盤改良工 置換工 150m ³ 擁壁工 重力式擁壁 27m ³ 舗装工 舗装準備工 9,910m ² 排水性舗装工 13,995m ² 橋面舗装工 2,626m ² 防草対策舗装 2,230m ² 排水構造物工 3,215m 縁石工 964m 防護柵工 防護柵基礎工 32m 標識工 小型標識基礎 9基 道路付属施設工 1式 橋梁付属物工 鋼・ゴム製伸縮装置 77m 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 9月25日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	404,668,000円(税込み)
変更金額	+ 64,020,000円(税込み)
変更後の契約金額	468,688,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・地盤改良工、擁壁工、防護柵工を追加する。