

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(株) 芝通
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町10-5
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見トンネルラジオ再放送設備工事
工事場所	島根県浜田市三隅町地内、島根県浜田市相生町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	ラジオ再放送設備 ラジオ再放送装置 1式 道路気象情報表示装置 1式 ラジオ再放送設備工 ラジオ再放送装置設置工 1式 通信気象情報装置設置工 1式 配管・配線工 1式 通信配線工 1式 プルボックス設置工 1式 道路気象情報装置撤去工 1式
工期(自)	令和 6年 9月13日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	69,520,000円(税込み)
変更金額	+ 2,915,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,435,000円(税込み)
変更理由	1. ラジオ再放送設備のNHK第1FM補完放送の追加を行う。 2. 現地の状況により、数量の変更を行う。