

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	北陽電気工事(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町1916-4
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル外照明設備工事
工事場所	島根県浜田市三隅町地内
工事種別	電気設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	トンネル照明設備 トンネル照明設備(岡見トンネル) 1式 トンネル照明設備設置工(岡見トンネル) トンネル照明設置工 1式 配管・配線工 1式 道路照明設備工(石見三隅IC) 道路照明設備設置工 1式 配管・配線工 1式 道路照明設備工(岡見IC) 道路照明設備設置工 1式 配管・配線工 1式 引込柱設置工 1式 道路照明設備工(岡見ランプ、交差点) 道路照明設備設置工 1式 配管・配線工 1式 道路照明設備撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 1月15日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	203,500,000円(税込み)
変更金額	+ 4,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	207,900,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。