

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 9日
契約業者名	(株) NIPPON 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町1-2-19
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路遠田IC舗装工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月14日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	334,400,000円(税込み)
変更金額	+ 2,959,000円(税込み)
変更後の契約金額	337,359,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。