

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	日本道路(株)
契約業者の住所	東京都港区芝浦1-2-3
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路木部地区舗装工事
工事場所	島根県益田市木部町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 3,160m ³ 路体盛土工 1,400m ³ 路床盛土工 180m ³ 埋土工 200m ³ 法面整形工 940m ² 地盤改良工 1,953m ² 植生工 74m ² 舗装準備工 3,510m ² 橋面防水工 4,480m ² 排水性舗装工 18,972m ² アスファルト舗装工 1,180m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1,040m 防護柵工 7m 標識工 12基 道路付属施設工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	402,644,000円(税込み)
変更金額	+ 97,460,000円(税込み)
変更後の契約金額	500,104,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・地盤改良工、防護柵工、標識工を追加する。・現地の状況により、数量の増減を行う。・現地の状況により、工期を令和8年1月30日まで延期する。