

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	北川ヒューテック (株)
契約業者の住所	石川県金沢市神田1-13-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路津田地区第1舗装工事
工事場所	島根県益田市津田町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削 (土砂) 690m3 掘削 (軟岩) 1,910m3 掘削 (硬岩) 30m3 路体盛土工 650m3 法面整形工 法面整形 (切土部) 土砂 20m2 法面整形 (盛土部) 330m2 地盤改良工 路床安定処理工 563m2 舗装準備工 7,380m2 排水性舗装工 10,290m2 排水構造物工 1式 縁石工 700m 標識工 7基 道路付属施設工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 3月29日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	328,790,000円 (税込み)
変更金額	+ 40,975,000円 (税込み)
変更後の契約金額	369,765,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・地盤改良工、標識工を追加する。</li><li>・現地状況により、数量の増減を行う。</li></ul>