

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	鹿島道路(株)
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路津田地区第2舗装工事
工事場所	島根県益田市津田町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 2,000m ³ 路体盛土工 1,800m ³ 法面整形工 法面整形(切土部) 土砂 110m ² 法面整形(盛土部) 880m ² 地盤改良工 路床安定処理工 2,812m ² 植生工 283m ² 舗装準備工 4,590m ² 排水性舗装工 14,016m ² 排水構造物工 1式 縁石工 490m 標識工 5基 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	303,160,000円(税込み)
変更金額	+ 39,380,000円(税込み)
変更後の契約金額	342,540,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・地盤改良工、標識工について追加する。・現地の状況により、数量の増減を行う。