

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市遠田町3815-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路岡見地区外防護柵設置工事
工事場所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	防護柵工 路側防護柵工 3,752m 防止柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	306,328,000円(税込み)
変更金額	+ 83,380,000円(税込み)
変更後の契約金額	389,708,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。