

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	戸田道路(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区宝町1-20
工事の名称	令和6年度国道9号浅井地区外電線共同溝工事
工事場所	島根県浜田市浅井町～片庭町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝(浅井地区) 開削土工 1式 電線共同溝工 埋設管路 1,066m 露出管路 273m 残土処理工 1式 舗装工 285m ² 排水構造物工 1式 区画線工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 電線共同溝(片庭地区) 開削土工 1式 電線共同溝工 埋設管路 475m 舗装工 67m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 3月29日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	161,722,000円(税込み)
変更金額	+ 17,908,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,630,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。