

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 8日
契約業者名	江津土建(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1333
工事の名称	令和6年度福光・浅利道路本谷東地区第3改良工事
工事場所	島根県江津市後地町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削(土砂) 31,200m ³ 掘削(軟岩) 30m ³ 路体盛土工 17,400m ³ 埋土工 130m ³ 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 3,230m ² 法面整形(切土部)軟岩 I 20m ² 法面整形(盛土部) 410m ² 植生工 種子散布 1,725m ² 客土吹付(t=1cm ネット併用) 1,763m ²
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	140,250,000円(税込み)
変更金額	+ 26,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	167,090,000円(税込み)
変更理由	詳細指示に基づき、数量の変更を行う。